

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	津田南小学校体育館外壁改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市津田西町三丁目10-1
3.	工 期	令和 元年 8月 26日 から 令和 2年 2月 14日まで
4.	変 更 概 要	外壁劣化部補修数量の変更(増額)、他

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	16,599,000	15,090,000 (A)	1,509,000
変更設計金額	20,669,000	18,790,000 (B)	1,879,000
当初契約金額	15,459,400	14,054,000 (C)	1,405,400
変更契約金額	19,248,900 (F)	17,499,000 (D)	1,749,900 (E)
増減額	3,789,500	3,445,000	344,500

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 10 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>



