

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	招提中学校体育館外壁改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市招提東町二丁目1-12
3.	工 期	令和 元年 8月 26日 から 令和 元年 12月 27日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁補修数量の変更(増額) ・渡廊下鉄骨柱の補修(増額) ・体育館東側土間コンクリートの補修(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	18,453,600	16,776,000 (A)	1,677,600
変更設計金額	23,630,200	21,482,000 (B)	2,148,200
当初契約金額	16,643,000	15,130,000 (C)	1,513,000
変更契約金額	21,311,400 (F)	19,374,000 (D)	1,937,400 (E)
増減額	4,668,400	4,244,000	424,400

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

