

(第一葉)

上下水道部下水道室雨水整備課
令和5年(2023年) 月 日 起案
令和5年(2023年) 月 日 決裁

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	校合	検算	設計

技術管理者

決裁根拠：第4条第1項 別表第1 3表(3)表20項

(第2回) 変更設計書

1.	工事名称	公共下水道第83工区北部ポンプ場耐震化工事(ポンプ棟建屋)
2.	施工場所	枚方市 西船橋2丁目3-1
3.	工期	令和 4年 5月 31日 から 令和 5年 1月 31日まで(変更前) 令和 4年 5月 31日 から 令和 5年 2月 24日まで(変更後)
4.	設計概要	<ul style="list-style-type: none">・耐震補強工事 一式(地上構造物 建屋部分)・建具改修工事 一式・照明器具撤去新設

(第二葉)

(単位:円)

	総額(消費税込)		工事価格(消費税抜)		消費税相当額	
前回設計金額	44,562,100		40,511,000		4,051,100	
今回変更設計金額	45,100,000		41,000,000	(B)	4,100,000	
前回請負金額	42,802,100		38,911,000		3,891,100	
今回変更請負金額	43,319,100	(F)	39,381,000	(D)	3,938,100	(E)
増減額	517,000		470,000		47,000	

(算出式)

$$(B) \times (C) \div (A) = (D)$$

<※ (D)は千円止め……百円以下切り捨て>

$$(D) \times 0.10 = (E)$$

$$(D) + (E) = (F)$$

(A)	(C)
当初設計金額	当初契約金額
41,799,000	40,149,000

名称 公共下水道第83工区北部ポンプ場耐震化工事（ポンプ棟建屋）

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築工事		1.0	式		24,967,403	増額
			1.0	式		24,690,275	
II	電気設備工事		1.0	式		3,971,126	減額
			1.0	式		4,241,916	
	直接工事費計					28,938,529	増額
						28,932,191	
	共通費						
I	共通仮設費		1.0	式		1,403,213	増額
			1.0	式		1,156,686	
II	現場管理費		1.0	式		5,454,066	増額
			1.0	式		5,311,139	
III	一般管理費		1.0	式		5,204,710	増額
			1.0	式		5,111,762	
	共通費計					12,061,989	増額
						11,579,587	
	合計					41,000,518	増額
						40,511,778	
	工事価格	千円未満切り捨て				41,000,000	増額
						40,511,000	
	消費税等相当額					4,100,000	増額
						4,051,100	
	総合計(工事費)					45,100,000	増額
						44,562,100	

