

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	平野小学校教室棟西トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市招提中町一丁目53-1
3.	工 期	令和 4年 5月 31日 から 令和 4年 9月 22日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アスベスト除去作業</li> <li>・床のコア抜きによる電気配管迂回作業等</li> </ul>

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	54,695,300	49,723,000 (A)	4,972,300
変更設計金額	55,744,700	50,677,000 (B)	5,067,700
当初契約金額	50,453,700	45,867,000 (C)	4,586,700
変更契約金額	51,421,700 (F)	46,747,000 (D)	4,674,700 (E)
増減額	968,000	880,000	88,000

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		16,819,551	1	式		17,369,971	550,420	増額
II	電気設備工事		1	式		2,932,600	1	式		3,072,033	139,433	増額
III	機械設備工事		1	式		17,788,213	1	式		17,788,213	0	
	直接工事費計					37,540,364				38,230,217	689,853	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		1,193,681	1	式		1,284,266	90,585	増額
II	現場管理費		1	式		4,768,387	1	式		4,835,080	66,693	増額
III	一般管理費		1	式		6,220,846	1	式		6,328,342	107,496	増額
	共通費計					12,182,914				12,447,688	264,774	増額
	合計					49,723,278				50,677,905	954,627	増額
	工事価格	千円未満切り捨て				49,723,000				50,677,000	954,000	増額
	消費税等相当額					4,972,300				5,067,700	95,400	増額
	総合計(工事費)					54,695,300				55,744,700	1,049,400	増額



