

令和 年 月 日起案

令和 年 月 日決裁

部 長	次長兼室長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	枚方中学校南教室棟トイレ改造工事				
2.	施 工 場 所	枚方市西田宮町19-1				
3.	工 期	令和 4年 5月 31日 から 令和 4年 9月 26日まで				
4.	変 更 概 要	・教室棟 トイレ改造に係る建具廻りアルミ金物の追加、外部土間撤去新設範囲の変更				
		総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)		消 費 税 相 当 額 (円)	
	当初設計金額	49,073,200	44,612,000 (A)		4,461,200	
	変更設計金額	49,533,000	45,030,000 (B)		4,503,000	
	当初契約金額	46,444,200	42,222,000 (C)		4,222,200	
	変更契約金額	46,878,700 (F)	42,617,000 (D)		4,261,700 (E)	
	増減額	434,500	395,000		39,500	

(算出式) $(B) \times (C) \div (A) = (D)$

$(D) \times 0.1 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 枚方中学校南教室棟トイレ改造工事

No.

2

	名称	適用	設計変更前				設計変更後				差引差額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
1	直接仮設工事		1	式		708,543	1	式		708,543	0	
2	建具改修工事		1	式		1,671,160	1	式		1,671,160	0	
3	内部改修工事		1	式		5,308,309	1	式		5,313,809	5,500	増額
4	塗装改修工事		1	式		144,307	1	式		144,307	0	
5	ユニット及びその他工事		1	式		6,336,180	1	式		6,611,180	275,000	増額
6	外構工事		1	式		68,575	1	式		99,101	30,526	増額
7	撤去・処分費		1	式		1,203,237	1	式		1,223,019	19,782	増額
	合計					15,440,311				15,771,119	330,808	