

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	樟葉北小学校単独調理場外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市楠葉野田三丁目13-1
3.	工 期	契約締結日から 令和 4年 9月 30日まで
4.	変 更 概 要	外壁の修繕数量増加 休憩室天井のLGS下地の追加

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	14,934,700	13,577,000 (A)	1,357,700
変更設計金額	15,110,700	13,737,000 (B)	1,373,700
当初契約金額	13,783,000	12,530,000 (C)	1,253,000
変更契約金額	13,944,700 (F)	12,677,000 (D)	1,267,700 (E)
増減額	161,700	147,000	14,700

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)
 (D) × 0.1 = (E)
 (D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

