

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	菅原東小学校北教室棟トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市藤阪東町三丁目10-1
3.	工 期	令和 4年 5月 31日から 令和 4年 9月 30日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・給食調理場内壁タイルの撤去・新設 ・2階トイレ一部内壁仕様変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	58,452,900	53,139,000 (A)	5,313,900
変更設計金額	58,559,600	53,236,000 (B)	5,323,600
当初請負金額	55,317,900	50,289,000 (C)	5,028,900
変更請負金額	55,418,000 (F)	50,380,000 (D)	5,038,000 (E)
増減額	100,100	91,000	9,100

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D) <※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>
(D) × 0.10 = (E)
(D) + (E) = (F)

契約金額ベース(税込み)

名称 菅原東小学校北教室棟トイレ改造工事

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		20,055,306	1	式		20,141,416	86,110	増額
II	電気設備工事		1	式		3,623,200	1	式		3,623,200	0	
III	機械設備工事		1	式		16,075,648	1	式		16,075,648	0	
	直接工事費計					39,754,154				39,840,264	86,110	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		1,332,892	1	式		1,333,160	268	増額
II	現場管理費		1	式		5,441,150	1	式		5,443,454	2,304	増額
III	一般管理費		1	式		6,611,656	1	式		6,619,560	7,904	増額
	共通費計					13,385,698				13,396,174	10,476	増額
	合計					53,139,852				53,236,438	96,586	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				53,139,000				53,236,000	97,000	増額
	消費税等相当額					5,313,900				5,323,600	9,700	増額
	総合計(工事費)					58,452,900				58,559,600	106,700	増額

