

変 更 設 計 書

| | | |
|----|---------|---------------------------------|
| 1. | 工 事 名 称 | 小倉小学校管理棟外壁改修他工事 |
| 2. | 施 工 場 所 | 枚方市小倉町29-1 |
| 3. | 工 期 | 令和 4年 5月 31日 から 令和 4年 11月 11日まで |
| 4. | 変 更 概 要 | 外壁劣化補修の数量変更 給水配管の迂回等 |

| | 総 合 計 (円) | 工 事 価 格 (円) | 消 費 税 相 当 額 (円) |
|--------|-----------------|----------------|-----------------|
| 当初設計金額 | 100,126,400 | 91,024,000 (A) | 9,102,400 |
| 変更設計金額 | 104,957,600 | 95,416,000 (B) | 9,541,600 |
| 当初契約金額 | 97,900,000 | 89,000,000 (C) | 8,900,000 |
| 変更契約金額 | 102,623,400 (F) | 93,294,000 (D) | 9,329,400 (E) |
| 増減額 | 4,723,400 | 4,294,000 | 429,400 |

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

