

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	樟葉南小学校管理棟外壁改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市 楠葉美咲一丁目25-1
3.	工 期	令和 4年 5月 31日 から 令和 4年 11月 11日まで
4.	変 更 概 要	外壁補修数量の変更(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	83,086,300	75,533,000 (A)	7,553,300
変更設計金額	85,748,300	77,953,000 (B)	7,795,300
当初契約金額	77,880,000	70,800,000 (C)	7,080,000
変更契約金額	80,374,800 (F)	73,068,000 (D)	7,306,800 (E)
増減額	2,494,800	2,268,000	226,800

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

