

(第一葉)

上下水道部下水道室雨水整備課  
令和4年(2022年) 月 日 起案  
令和4年(2022年) 月 日 決裁

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	校合	検算	設計

技術管理者

決裁根拠：第4条第1項 別表第1 3表(3)表18項

## 設 計 書

1.	工事名称	公共下水道第83工区北部ポンプ場耐震化工事(ポンプ棟建屋)
2.	施工場所	枚方市 西船橋2丁目3-1
3.	工期	令和 4年 5月 31日 から 令和 5年 1月 31日まで
4.	設計概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・耐震補強工事 一式(地上構造物 建屋部分)</li><li>・建具改修工事 一式</li><li>・照明器具撤去新設</li></ul>

(第二葉)

(単位:円)

	総額(消費税込)		工事価格(消費税抜)		消費税相当額	
当初設計金額	45,978,900		41,799,000	(A)	4,179,900	
変更設計金額	44,562,100		40,511,000	(B)	4,051,100	
当初請負金額	44,163,900		40,149,000	(C)	4,014,900	
変更請負金額	42,802,100	(F)	38,911,000	(D)	3,891,100	(E)
増減額	-1,361,800		-1,238,000		-123,800	

(算出式)

$$(B) \times (C) \div (A) = (D) \quad \langle \text{※ (D)は千円止め}\cdots\cdots\text{百円以下切り捨て} \rangle$$

$$(D) \times 0.10 = (E)$$

$$(D) + (E) = (F)$$

名 称 公共下水道第 8 3 工区北部ポンプ場耐震化工事（ポンプ棟建屋）

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築工事		1.0	式		24,690,275	減額
			1.0	式		26,372,324	
II	電気設備工事		1.0	式		4,241,916	増額
			1.0	式		3,895,342	
	直接工事費計					28,932,191	減額
						30,267,666	
	共通費						
I	共通仮設費		1.0	式		1,156,686	増額
			1.0	式		1,147,723	
II	現場管理費		1.0	式		5,311,139	増額
			1.0	式		5,077,688	
III	一般管理費		1.0	式		5,111,762	減額
			1.0	式		5,306,093	
	共通費計					11,579,587	増額
						11,531,504	
	合計					40,511,778	減額
						41,799,170	
	工事価格	千円未満切り捨て				40,511,000	減額
						41,799,000	
	消費税等相当額					4,051,100	減額
						4,179,900	
	総合計(工事費)					44,562,100	減額
						45,978,900	

