

(第一葉)

令和 年 月 日 起案

令和 年 月 日 決裁

部 長	次長兼室長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	長尾中学校給水・消火設備改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市長尾北町三丁目3-1
3.	工 期	令和4年5月31日から令和4年12月7日まで
4.	変 更 概 要	変更契約理由書のとおり

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	36,765,300	33,423,000 (A)	3,342,300
変更設計金額	35,726,900	32,479,000 (B)	3,247,900
当初請負金額	33,935,000	30,850,000 (C)	3,085,000
変更請負金額	32,975,800 (F)	29,978,000 (D)	2,997,800 (E)
増減額	-959,200	-872,000	-87,200

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

