

令和 年 月 日 起案  
令和 年 月 日 決裁

部 長	次長兼室長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	杉中学校給水・消火設備改修工事
2.	工 事 場 所	枚方市 杉4-1-1
3.	工 事 期 間	(変更前) 令和 4年 5月 31日から 令和 4年 12月 7日まで (変更後) 令和 4年 5月 31日から 令和 5年 1月 20日まで
4.	変更概要	変更契約理由書のとおり

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	43,813,000	39,830,000 (A)	3,983,000
変更設計金額	45,498,200	41,362,000 (B)	4,136,200
当初契約金額	40,859,500	37,145,000 (C)	3,714,500
変更契約金額	42,430,300 (F)	38,573,000 (D)	3,857,300 (E)
増減額	1,570,800 増額	1,428,000 増額	142,800 増額

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

(D) × 0.10 = (E)

(D) + (E) = (F)

名称 杉中学校給水・消火設備改修工事

No. 1

	名称	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	【直接工事費】											
I	機械設備工事		1	式		23,438,855	1	式		23,867,830	428,975	増額
II	電気設備工事		1	式		4,619,902	1	式		4,673,202	53,300	増額
	小計					28,058,757				28,541,032	482,275	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		2,186,058	1	式		2,307,068	121,010	増額
II	現場管理費		1	式		4,860,280	1	式		5,258,083	397,803	増額
III	一般管理費		1	式		4,725,145	1	式		5,256,699	531,554	増額
	共通費計					11,771,483				12,821,850	1,050,367	増額
	合計					39,830,240				41,362,882	1,532,642	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				39,830,000				41,362,000	1,532,000	増額
	消費税等相当額	10%				3,983,000				4,136,200	153,200	増額
	総合計(工事費)					43,813,000				45,498,200	1,685,200	増額

名称 杉中学校給水・消火設備改修工事

No. 2

	名称	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	機械設備工事											
1	給水設備		1	式		17,146,076	1	式		18,034,415	888,339	増額
2	排水設備		1	式		510,690	1	式		510,690	0	
3	消火設備		1	式		1,744,748	1	式		1,744,748	0	
4	直接仮設費		1	式		10,224	1	式		10,224	0	
5	撤去工事		1	式		3,463,585	1	式		2,946,614	-516,971	減額
6	発生材処分費		1	式		563,532	1	式		621,139	57,607	増額
	合計					23,438,855				23,867,830	428,975	増額

名称 杉中学校給水・消火設備改修工事

No. 2

	名称	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
II	電気設備工事											
1	電灯設備		1	式		557,840	1	式		557,840	0	
2	動力設備		1	式		3,469,826	1	式		3,523,126	53,300	増額
3	構内配電線路		1	式		122,330	1	式		122,330	0	
4	構内通信線路		1	式		232,396	1	式		232,396	0	
5	自動火災報知設備		1	式		237,510	1	式		237,510	0	
	合計					4,619,902				4,673,202	53,300	増額