

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	百済寺跡築地堀第2期復原整備工事
2.	施 工 場 所	枚方市中宮西之町4340 特別史跡百済寺跡
3.	工 期	契約締結日から 令和 6 年 3月 15日まで
4.	変 更 概 要	【建築工事】 ・直接仮設工事の数量変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	135,965,500	123,605,000 (A)	12,360,500
変更設計金額	138,935,500	126,305,000 (B)	12,630,500
当初請負金額	135,850,000	123,500,000 (C)	12,350,000
変更請負金額	138,816,700 (F)	126,197,000 (D)	12,619,700 (E)
増減額	2,966,700	2,697,000	269,700

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

