

# 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	樟葉西小学校給食調理場改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市楠葉並木一丁目11-1
3.	工 期	令和 5年 3月 3日 から 令和 6年 5月 31日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁補修数量変更</li> <li>・軒樋雨漏り補修</li> <li>・電気幹線ケーブルのルート変更</li> </ul>

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	250,635,000	227,850,000 (A)	22,785,000
変更設計金額	254,008,700	230,917,000 (B)	23,091,700
当初契約金額	242,880,000	220,800,000 (C)	22,080,000
変更契約金額	246,149,200 (F)	223,772,000 (D)	22,377,200 (E)
増減額	3,269,200	2,972,000	297,200

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円未満切り捨て>

名称 樟葉西小学校給食調理場改修工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		68,035,640	1	式		70,063,808	2,028,168	増額
II	電気設備工事		1	式		33,774,791	1	式		34,150,971	376,180	増額
III	機械設備工事		1	式		66,612,646	1	式		66,612,646	0	
	直接工事費計					168,423,077				170,827,425	2,404,348	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		8,359,132	1	式		8,451,491	92,359	増額
II	現場管理費		1	式		26,328,952	1	式		26,603,234	274,282	増額
III	一般管理費		1	式		24,738,939	1	式		25,035,268	296,329	増額
	共通費計					59,427,023				60,089,993	662,970	増額
	合計					227,850,100				230,917,418	3,067,318	増額
	工事価格	千円未満切り捨て				227,850,000				230,917,000	3,067,000	増額
	消費税等相当額					22,785,000				23,091,700	306,700	増額
	総合計(工事費)					250,635,000				254,008,700	3,373,700	増額







