

枚方市上下水道局

| | | | | | | | | |
|----|----|----|----|------|----|----|----|-------|
| 部長 | 次長 | 室長 | 課長 | 課長代理 | 係長 | 検算 | 設計 | 技術管理者 |
| | | | | | | | | |

事務決裁規程 第 条 項 号
 別表 第 表 () 表 項 () 号
 起案日 : 令和 年 月 日
 決裁日 : 令和 年 月 日

変 更 設 計 書

| | | |
|--------|----------------------------|-----------|
| 令和4年度 | 設計書番号 | 建-24 (更生) |
| 施工場所 | 枚方市 出屋敷元町2丁目、山田池公園 地内 | |
| 路線・河川名 | 府道 杉田口禁野線 | |
| 工事名 | 中宮浄水場～田口山配水場間送水管更新工事 (その6) | |

| | 変 更 前 | 変 更 後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|------|-----|-----|---------|--------------|---|------|-----|--------|---|-----|-----|--|---|---|---|-----|-----|-----|-----|---------|--------------|---|------|-----|--------|---|-----|-----|--|---|---|
| 設 計 大 要 | 建設改良費（更生） <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">種 別</th> <th style="text-align: center;">形 質</th> <th style="text-align: center;">単 位</th> <th style="text-align: center;">変 更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>既設管内配管工</td> <td>パイプパイプ工法700A</td> <td style="text-align: center;">m</td> <td style="text-align: center;">44.8</td> </tr> <tr> <td>布設工</td> <td>鋼管700A</td> <td style="text-align: center;">m</td> <td style="text-align: center;">3.5</td> </tr> <tr> <td>付帯工</td> <td></td> <td style="text-align: center;">式</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table> | 種 別 | 形 質 | 単 位 | 変 更 | 既設管内配管工 | パイプパイプ工法700A | m | 44.8 | 布設工 | 鋼管700A | m | 3.5 | 付帯工 | | 式 | 1 | 建設改良費（更生） <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">種 別</th> <th style="text-align: center;">形 質</th> <th style="text-align: center;">単 位</th> <th style="text-align: center;">変 更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>既設管内配管工</td> <td>パイプパイプ工法700A</td> <td style="text-align: center;">m</td> <td style="text-align: center;">44.8</td> </tr> <tr> <td>布設工</td> <td>鋼管700A</td> <td style="text-align: center;">m</td> <td style="text-align: center;">3.5</td> </tr> <tr> <td>付帯工</td> <td></td> <td style="text-align: center;">式</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table> | 種 別 | 形 質 | 単 位 | 変 更 | 既設管内配管工 | パイプパイプ工法700A | m | 44.8 | 布設工 | 鋼管700A | m | 3.5 | 付帯工 | | 式 | 1 |
| 種 別 | 形 質 | 単 位 | 変 更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 既設管内配管工 | パイプパイプ工法700A | m | 44.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 布設工 | 鋼管700A | m | 3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 付帯工 | | 式 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | 形 質 | 単 位 | 変 更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 既設管内配管工 | パイプパイプ工法700A | m | 44.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 布設工 | 鋼管700A | m | 3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 付帯工 | | 式 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設 計 金 額 (内 訳) | 62,821,000 円 | 63,052,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 価 格 | 57,110,000 円 | 57,320,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消 費 税 等 相 当 額 | 5,711,000 円 | 5,732,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 金 額 | 前回契約金額（税込み） （内訳） 57,076,800 円 前回契約金額（税抜き） 51,888,000 円 消費税等相当額 5,188,800 円 | 変更契約金額（税込み） （内訳） 57,285,800 円 変更契約金額（税抜き） 52,078,000 円 消費税等相当額 5,207,800 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

建-24（更生）

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|---------------------------|----|-----|-----|------------|----|-----|
| 管路（更生） | 式 | 1 | | 31,394,004 | | |
| | | 1 | | 31,513,537 | | |
| φ800mm既設管内配管工（更生）【夜間】 | 式 | 1 | | 14,970,464 | | |
| 材料費 | 式 | 1 | | 7,697,900 | | |
| 既設管内清掃工【夜間】 人力施工 | 式 | 1 | | 631,100 | | |
| 配管工【夜間】 700A鋼管 | 式 | 1 | | 6,324,589 | | |
| 間隙充填工【夜間】 | 式 | 1 | | 316,875 | | |
| 立坑内配管工（更生）【夜間】 | 式 | 1 | | 5,253,956 | | |
| 材料費 | 式 | 1 | | 4,668,510 | | |
| 配管工【夜間】 | 式 | 1 | | 585,446 | | |
| 立坑工（更生）【夜間】 【既設No.1立坑】 | 式 | 1 | | 5,567,047 | | |
| | | 1 | | 5,686,580 | | |
| 土工【夜間・昼間】 | 式 | 1 | | 1,294,646 | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|------------------|----|-----|-----|-----------|----|-----|
| 路面覆土工【夜間】 | 式 | 1 | | 663,236 | | |
| | | 1 | | 782,769 | | |
| 既設ラフプレート式土留工【夜間】 | 式 | 1 | | 279,353 | | |
| | | | | | | |
| 仮設昇降設備【夜間】 | 式 | 1 | | 63,421 | | |
| | | | | | | |
| 補助地盤改良工【夜間】 | 式 | 1 | | 3,259,542 | | |
| | | | | | | |
| 水替工【夜間】 | 式 | 1 | | 6,849 | | |
| | | | | | | |
| 舗装本復旧工（更生）【夜間】 | 式 | 1 | | 562,137 | | |
| | | | | | | |
| 土工（府道）【夜間】 | 式 | 1 | | 562,137 | | |
| | | | | | | |
| 仮設備工（更生）【夜間】 | 式 | 1 | | 1,191,100 | | |
| | | | | | | |
| 仮設備工【夜間】 | 式 | 1 | | 1,191,100 | | |
| | | | | | | |
| 仮設工（更生）【夜間】 | 式 | 1 | | 3,849,300 | | |
| | | | | | | |
| 交通管理工【夜間】 | 式 | 1 | | 3,849,300 | | |
| | | | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|----|-----|-----|------------|----|-----|
| 直接工事費 | 式 | 1 | | 31,394,004 | | |
| | | 1 | | 31,513,537 | | |
| 共通仮設費計 | 式 | 1 | | 5,397,822 | | |
| | | 1 | | 5,411,822 | | |
| 共通仮設費(積上げ分計) | 式 | 1 | | 1,819,822 | | |
| 運搬費 | 式 | 1 | | 95,347 | | |
| | | | | | | |
| 準備費 | 式 | 1 | | 568,884 | | |
| | | | | | | |
| 役務費 | 式 | 1 | | 94,155 | | |
| | | | | | | |
| 技術管理費 | 式 | 1 | | 1,061,436 | | |
| | | | | | | |
| 共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | | 3,578,000 | | |
| | | 1 | | 3,592,000 | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | | 36,791,826 | | |
| | | 1 | | 36,925,359 | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | | 11,289,000 | | |
| | | 1 | | 11,334,000 | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | | 48,080,826 | | |
| | | 1 | | 48,259,359 | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|----|-----|-----|------------|-----|-----|
| 一般管理費等 | 式 | 1 | | 9,029,174 | | |
| | | 1 | | 9,060,641 | | |
| 一般管理費等計 | 式 | 1 | | 9,029,174 | | |
| | | 1 | | 9,060,641 | | |
| 工事価格 | 式 | 1 | | 57,110,000 | | |
| | | 1 | | 57,320,000 | | |
| 消費税相当額 | 式 | 1 | | 5,711,000 | | |
| | | 1 | | 5,732,000 | | |
| 設計価格 | 式 | 1 | | 62,821,000 | | |
| | | 1 | | 63,052,000 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |