

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
平成 28 年度	設 計 書 番 号	16DB7001-1C0					
施 工 場 所	枚方市春日西町4丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	春日地内第3号線						
工 事 名	春日地内第3号線道路補修工事 (H28-9)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 区画線工 一式 施工延長 L=198.5 m	舗装工 一式 区画線工 一式 施工延長 L=198.5 m
設 計 金 額 (内 訳)	9,313,920 円	9,923,040 円
工 事 価 格	8,624,000 円	9,188,000 円
消 費 税 等 相 当 額	689,920 円	735,040 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 8,171,280 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 7,566,000 円 消費税等相当額 605,280 円	変更契約金額 (税込み) 8,704,800 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 8,060,000 円 消費税等相当額 644,800 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持	式	1		4,763,214	費目行	
		1		5,256,322		
舗装工	式	1		4,598,811	工種行	
		1		5,072,629		
舗装打換え工	式	1		4,598,811	種別行	
		1		5,072,629		
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	102.5				
道路打換(全層打換)一連 摺付無 不陸整正 上層路盤2層(30cm・RM-30) 表層(5cm・再生密粒度As) 1000m2以上	m2	914.1				
道路打換(舗装打換)一連 摺付無 不陸整正(3cm・RM-30)アスファルト舗装・表層(5cm・再生密粒度As) 1000m2以上	m2	154.4				
殻運搬処理 アスファルト破碎殻	m3	53.4				
残土処理 路盤材	m3	137.1				
		274.2				
残土処理 土砂	m3	137.1				
		0				
区画線工	式	1		164,403	工種行	
		1		183,693		
区画線工	式	1		164,403	種別行	
		1		183,693		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
区画線設置 溶融式手動 実線・セブアラ・15cm 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	384.1				
		402.0				
区画線設置 溶融式手動 破線・15cm 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	12.0				
区画線設置 溶融式手動 実線・セブアラ・45cm 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	4.3				
		4.0				
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	58.5				
		77.8				
直接工事費				4,763,214		
				5,256,322		
安全費	式	1		120,000		
共通仮設費(積上分計)				120,000		
共通仮設費(率分)	式	1		683,000		
		1		697,000		
共通仮設費計				803,000		
				817,000		
純工事費				5,566,214		
				6,073,322		
現場管理費	式	1		1,809,000		
		1		1,844,000		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事原価				7,375,214		
				7,917,322		
一般管理費等	式	1		1,249,115		
		1		1,271,479		
工事価格				8,624,000		
				9,188,000		
消費税相当額	%	8		689,920		
		8		735,040		
設計価格				9,313,920		
				9,923,040		