

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	サダ東小学校教室棟トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市翠香園町30-1
3.	工 期	平成 28年 6月 22日から 平成 28年 9月 30日まで
4.	変 更 概 要	機械設備工事の配管工事変更 電気設備工事の配線工事変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	34,469,280	31,916,000 (A)	2,553,280
変更設計金額	35,192,880	32,586,000 (B)	2,606,880
当初請負金額	32,489,640	30,083,000 (C)	2,406,640
変更請負金額	33,171,120 (F)	30,714,000 (D)	2,457,120 (E)
増減額	681,480	631,000	50,480

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 サダ東小学校教室棟トイレ改造工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		12,436,386	1	式		12,436,386	0	
II	電気設備工事		1	式		2,567,927	1	式		2,778,942	211,015	増額
III	機械設備工事		1	式		8,765,290	1	式		9,054,520	289,230	増額
	直接工事費計					23,769,603				24,269,848	500,245	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		911,695	1	式		924,015	12,320	増額
II	現場管理費		1	式		4,197,459	1	式		4,293,874	96,415	増額
III	一般管理費		1	式		3,038,044	1	式		3,098,917	60,873	増額
	共通費計					8,147,198				8,316,806	169,608	増額
	合計					31,916,801				32,586,654	669,853	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				31,916,000				32,586,000	670,000	増額
	消費税等相当額					2,553,280				2,606,880	53,600	増額
	総合計(工事費)					34,469,280				35,192,880	723,600	増額

名称 サダ東小学校教室棟トイレ改造工事

No. 2

費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
		数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
Ⅲ	機械設備工事										
1	衛生器具設備工事	1	式		4,143,000	1	式		4,143,000	0	
2	給水設備工事	1	式		1,208,600	1	式		1,208,600	0	
3	排水設備工事	1	式		2,552,920	1	式		2,805,150	252,230	増額
4	換気設備工事	1	式		287,770	1	式		287,770	0	
5	撤去工事	1	式		573,000	1	式		610,000	37,000	増額
	合計				8,765,290				9,054,520	289,230	増額