

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	藤阪小学校管理棟外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市藤阪南町一丁目40-1
3.	工 期	平成 28年 6月 22日から 平成 28年 10月 14日まで
4.	変 更 概 要	・外壁改修における劣化部補修量の変更(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	60,917,400	56,405,000 (A)	4,512,400
変更設計金額	62,509,320	57,879,000 (B)	4,630,320
当初請負金額	54,831,600	50,770,000 (C)	4,061,600
変更請負金額	56,263,680 (F)	52,096,000 (D)	4,167,680 (E)
増減額	1,432,080	1,326,000	106,080

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 藤阪小学校管理棟外壁他改修工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		33,104,458	1	式		34,312,299	1,207,841	増額
II	電気設備工事		1	式		6,825,671	1	式		6,825,671	0	
III	機械設備工事		1	式		3,682,425	1	式		3,682,425	0	
	直接工事費計					43,612,554				44,820,395	1,207,841	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		1,719,599	1	式		1,754,962	35,363	増額
II	現場管理費		1	式		5,824,411	1	式		5,923,703	99,292	増額
III	一般管理費		1	式		5,248,662	1	式		5,380,616	131,954	増額
	共通費計					12,792,672				13,059,281	266,609	増額
	合計					56,405,226				57,879,676	1,474,450	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				56,405,000				57,879,000	1,474,000	増額
	消費税等相当額					4,512,400				4,630,320	117,920	増額
	総合計(工事費)					60,917,400				62,509,320	1,591,920	増額

