

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	枚方小学校中教室棟トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市枚方上之町9-21
3.	工 期	平成 28年 6月 22日 から 平成 28年 9月 30日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・既存土間嵩上げ方法の変更 ・床スラブ内配線の破損部復旧

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	32,715,360	30,292,000 (A)	2,423,360
変更設計金額	32,906,520	30,469,000 (B)	2,437,520
当初請負金額	31,715,280	29,366,000 (C)	2,349,280
変更請負金額	31,899,960 (F)	29,537,000 (D)	2,362,960 (E)
増減額	184,680	171,000	13,680

(算出式) $(B) \times (C) \div (A) = (D)$

$(D) \times 0.08 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

