

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	招提中学校教室棟トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市招提東町二丁目1-12
3.	工 期	平成 28年 6月 22日から 平成 28年 9月 30日まで
4.	変 更 概 要	機械設備工事の配管工事にかかる変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	44,551,080	41,251,000 (A)	3,300,080
変更設計金額	45,169,920	41,824,000 (B)	3,345,920
当初請負金額	42,055,200	38,940,000 (C)	3,115,200
変更請負金額	42,638,400 (F)	39,480,000 (D)	3,158,400 (E)
増減額	583,200	540,000	43,200

(算出式) $(B) \times (C) \div (A) = (D)$

$(D) \times 0.08 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 招提中学校教室棟トイレ改造工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		17,134,954	1	式		17,134,954	0	
II	電気設備工事		1	式		2,965,747	1	式		2,965,747	0	
III	機械設備工事		1	式		11,316,510	1	式		11,859,820	543,310	増額
	直接工事費計					31,417,211				31,960,521	543,310	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		1,121,448	1	式		1,061,527	-59,921	減額
II	現場管理費		1	式		4,827,102	1	式		4,862,454	35,352	増額
III	一般管理費		1	式		3,886,038	1	式		3,939,780	53,742	増額
	共通費計					9,834,588				9,863,761	29,173	増額
	合計					41,251,799				41,824,282	572,483	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				41,251,000				41,824,000	573,000	増額
	消費税等相当額					3,300,080				3,345,920	45,840	増額
	総合計(工事費)					44,551,080				45,169,920	618,840	増額

