

# 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	楠葉中学校教室棟トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市楠葉丘二丁目12-1
3.	工 期	平成 28年 6月 22日 から 平成 28年 9月 30日まで
4.	変 更 概 要	・外壁補修数量変更、他

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	50,740,560	46,982,000 (A)	3,758,560
変更設計金額	51,614,280	47,791,000 (B)	3,823,280
当初請負金額	46,193,760	42,772,000 (C)	3,421,760
変更請負金額	46,988,640 (F)	43,508,000 (D)	3,480,640 (E)
増減額	794,880	736,000	58,880

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 楠葉中学校教室棟トイレ改造工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		19,312,163	1	式		19,467,923	155,760	増額
II	電気設備工事		1	式		3,273,189	1	式		3,273,189	0	
III	機械設備工事		1	式		13,455,080				13,973,780	518,700	増額
	直接工事費計					36,040,432				36,714,892	674,460	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		1,236,034	1	式		1,249,710	13,676	増額
II	現場管理費		1	式		5,299,363	1	式		5,348,240	48,877	増額
III	一般管理費		1	式		4,406,597	1	式		4,478,252	71,655	増額
	共通費計					10,941,994				11,076,202	134,208	増額
	合計					46,982,426				47,791,094	808,668	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				46,982,000				47,791,000	809,000	増額
	消費税等相当額					3,758,560				3,823,280	64,720	増額
	総合計(工事費)					50,740,560				51,614,280	873,720	増額





