

# 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	菅原留守家庭児童会室他3室トイレ増築・改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市藤阪中町13-1 他
3.	工 期	(当初) 平成28年6月22日 から 平成28年10月31日まで (変更) 変更なし
4.	変 更 概 要	別紙変更理由書のとおり

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	22,447,800	20,785,000 (A)	1,662,800
変更設計金額	22,613,040	20,938,000 (B)	1,675,040
当初請負金額	21,546,000	19,950,000 (C)	1,596,000
変更請負金額	21,703,680 (F)	20,096,000 (D)	1,607,680 (E)
増減額	157,680	146,000	11,680

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)  
 (D) × 0.08 = (E)  
 (D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		10,410,478	1	式		10,466,683	56,205	増額
II	電気設備工事		1	式		1,434,539	1	式		1,434,539	0	
III	機械設備工事		1	式		2,684,528	1	式		2,743,202	58,674	増額
	直接工事費計					14,529,545				14,644,424	114,879	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		1,320,094	1	式		1,324,084	3,990	増額
II	現場管理費		1	式		2,925,287	1	式		2,944,024	18,737	増額
III	一般管理費		1	式		2,010,793	1	式		2,025,476	14,683	増額
	共通費計					6,256,174				6,293,584	37,410	増額
	合計					20,785,719				20,938,008	152,289	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				20,785,000				20,938,000	153,000	増額
	消費税等相当額					1,662,800				1,675,040	12,240	増額
	総合計(工事費)					22,447,800				22,613,040	165,240	増額



































