

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	サダ生涯学習市民センター空調設備改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市北中振三丁目27-10
3.	工 期	平成 28年 6月 22日 から 平成 29年 1月 31日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ファンコイルユニット排水ドレン部改修による増額</li> <li>・3階録音室前室部ファンコイル設置位置変更による増額</li> </ul>

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	47,820,240	44,278,000 (A)	3,542,240
変更設計金額	49,038,480	45,406,000 (B)	3,632,480
当初請負金額	47,196,000	43,700,000 (C)	3,496,000
変更請負金額	48,398,040 (F)	44,813,000 (D)	3,585,040 (E)
増減額	1,202,040	1,113,000	89,040

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

名称 サダ生涯学習市民センター空調設備改修工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	機械設備工事		1	式		34,122,699	1	式		35,063,215	940,516	増額
II	電気設備工事		1	式		619,376	1	式		637,036	17,660	増額
	直接工事費計					34,742,075				35,700,251	958,176	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		993,724	1	式		1,000,854	7,130	増額
II	現場管理費		1	式		4,602,136	1	式		4,668,219	66,083	増額
III	一般管理費		1	式		3,941,016	1	式		4,037,645	96,629	増額
	共通費計					9,536,876				9,706,718	169,842	増額
	合計					44,278,951				45,406,969	1,128,018	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				44,278,000				45,406,000	1,128,000	増額
	消費税等相当額					3,542,240				3,632,480	90,240	増額
	総合計(工事費)					47,820,240				49,038,480	1,218,240	増額

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	機械設備工事											
1	空気調和設備											
	1)機器設備		1	式		23,401,020	1	式		24,333,020	932,000	増額
	2)配管設備		1	式		5,107,540	1	式		5,122,420	14,880	増額
	3)総合調整		1	式		343,000	1	式		343,000	0	
	小計					28,851,560				29,798,440	946,880	増額
2	ガス設備		1	式		25,040	1	式		25,040	0	
3	内部改修工事		1	式		791,319	1	式		794,955	3,636	増額
4	直接仮設工事		1	式		1,714,780	1	式		1,714,780	0	
5	撤去工事		1	式		2,740,000	1	式		2,730,000	-10,000	減額
	合計					34,122,699				35,063,215	940,516	増額

名 称 サダ生涯学習市民センター空調設備改修工事

No. 2

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
Ⅱ	電気設備工事											
1	動力設備工事		1	式		274,935	1	式		288,835	13,900	増額
2	電灯設備工事		1	式		282,310	1	式		286,070	3,760	増額
3	弱電設備工事		1	式		19,210	1	式		19,210	0	
4	撤去工事		1	式		42,921	1	式		42,921	0	
	合計					619,376				637,036	17,660	増額