

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	枚方第二小学校管理棟外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市田宮本町11-1
3.	工 期	平成 28年 5月 30日 から 平成 28年 9月 30日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁補修数量変更 ・玄関ステンレスマット撤去新設 ・人研ぎ手洗い防水、排水トラップ取替え

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	101,908,800	94,360,000 (A)	7,548,800
変更設計金額	106,971,840	99,048,000 (B)	7,923,840
当初請負金額	91,737,360	84,942,000 (C)	6,795,360
変更請負金額	96,294,960 (F)	89,162,000 (D)	7,132,960 (E)
増減額	4,557,600	4,220,000	337,600

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

