

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	香陽小学校管理棟外壁改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市香里ヶ丘十一丁目36-1
3.	工 期	平成28年5月30日 から 平成28年9月30日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁補修数量変更 ・教室棟1階内建具撤去、新設 ・渡り廊下棟1階天井電気配管塗装

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	74,653,920	69,124,000 (A)	5,529,920
変更設計金額	76,600,080	70,926,000 (B)	5,674,080
当初請負金額	67,219,200	62,240,000 (C)	4,979,200
変更請負金額	68,970,960 (F)	63,862,000 (D)	5,108,960 (E)
増減額	1,751,760	1,622,000	129,760

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 香陽小学校管理棟外壁改修他工事

No. 1

	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
		数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費										
I	建築工事	1	式		54,577,534	1	式		56,109,280	1,531,746	増額
II	電気設備工事	1	式		1,271,410	1	式		1,271,410	0	
	直接工事費計				55,848,944				57,380,690	1,531,746	増額
	共通費										
I	共通仮設費	1	式		1,980,545	1	式		2,018,158	37,613	増額
II	現場管理費	1	式		4,913,636	1	式		4,986,972	73,336	増額
III	一般管理費	1	式		6,380,975	1	式		6,540,941	159,966	増額
	共通費計				13,275,156				13,546,071	270,915	増額
	合計				69,124,100				70,926,761	1,802,661	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て			69,124,000				70,926,000	1,802,000	増額
	消費税等相当額				5,529,920				5,674,080	144,160	増額
	総合計(工事費)				74,653,920				76,600,080	1,946,160	増額

