

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	枚方幼稚園管理棟外壁改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市枚方上之町11-16
3.	工 期	平成28年5月30日 から 平成28年9月16日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁補修数量変更</li> <li>・管理棟網戸修理数量変更</li> </ul>

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	14,440,680	13,371,000 (A)	1,069,680
変更設計金額	15,521,760	14,372,000 (B)	1,149,760
当初請負金額	13,791,600	12,770,000 (C)	1,021,600
変更請負金額	14,824,080 (F)	13,726,000 (D)	1,098,080 (E)
増減額	1,032,480	956,000	76,480

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 枚方幼稚園管理棟外壁改修他工事

No. 1

	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
		数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費										
I	建築工事	1	式		9,787,850	1	式		10,594,270	806,420	増額
II	電気設備工事	1	式		167,117	1	式		167,117	0	
	直接工事費計				9,954,967				10,761,387	806,420	増額
	共通費										
I	共通仮設費	1	式		529,314	1	式		554,013	24,699	増額
II	現場管理費	1	式		1,572,303	1	式		1,646,832	74,529	増額
III	一般管理費	1	式		1,315,372	1	式		1,409,927	94,555	増額
	共通費計				3,416,989				3,610,772	193,783	増額
	合計				13,371,956				14,372,159	1,000,203	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て			13,371,000				14,372,000	1,001,000	増額
	消費税等相当額				1,069,680				1,149,760	80,080	増額
	総合計(工事費)				14,440,680				15,521,760	1,081,080	増額

名称 枚方幼稚園管理棟外壁改修他工事

No. 2

	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
		数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事										
A1	管理棟改修工事										
A1-1	直接仮設工事	1	式		1,562,440	1	式		1,562,440	0	
A1-2	防水工事	1	式		1,573,327	1	式		1,573,327	0	
A1-3	タイル・金属・木工事	1	式		566,872	1	式		566,872	0	
A1-4	左官工事	1	式		1,934,752	1	式		2,653,872	719,120	増額
A1-5	塗装工事	1	式		174,298	1	式		174,298	0	
A1-6	建具工事	1	式		0	1	式		87,300	87,300	増額
A1-7	撤去・処分費	1	式		261,345	1	式		261,345	0	
	A1計				6,073,034				6,879,454	806,420	増額
A2	教室棟建具改修工事										
A2-1	直接仮設工事	1	式		85,272				85,272	0	
A2-2	建具工事	1	式		2,266,500				2,266,500	0	
	A2計				2,351,772				2,351,772	0	
	ページ計				8,424,806				9,231,226	806,420	増額

