

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	樟葉北小学校管理棟外壁改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市楠葉野田三丁目13-1
3.	工 期	契約締結日から 平成 28年 10月 14日まで
4.	変 更 概 要	・外壁劣化損傷数量調査の結果に伴う外壁補修数量の増大

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	74,944,440	69,393,000 (A)	5,551,440
変更設計金額	78,247,080	72,451,000 (B)	5,796,080
当初請負金額	68,221,440	63,168,000 (C)	5,053,440
変更請負金額	71,227,080 (F)	65,951,000 (D)	5,276,080 (E)
増減額	3,005,640	2,783,000	222,640

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 樟葉北小学校管理棟外壁改修他工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		52,406,651	1	式		54,985,711	2,579,060	増額
II	電気設備工事		1	式		1,420,465	1	式		1,420,465	0	
III	機械設備工事		1	式		1,126,110	1	式		1,126,110	0	
	直接工事費計					54,953,226				57,532,286	2,579,060	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		2,393,473	1	式		2,459,600	66,127	増額
II	現場管理費		1	式		5,640,534	1	式		5,784,019	143,485	増額
III	一般管理費		1	式		6,405,800	1	式		6,675,137	269,337	増額
	共通費計					14,439,807				14,918,756	478,949	増額
	合計					69,393,033				72,451,042	3,058,009	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				69,393,000				72,451,000	3,058,000	増額
	消費税等相当額					5,551,440				5,796,080	244,640	増額
	総合計(工事費)					74,944,440				78,247,080	3,302,640	増額





