

起案日 平成30年 月 日

決裁日 平成30年 月 日

(当初・第3回変更)

設 計 書

部 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	設 計	検 算

技術管理者

決裁根拠 第4条第1項 別表第1 3表(3)表18項

施 工 年 度 : 平成28・29年度

支 出 費 日 : 建設改良費

工 事 番 号 :

工 事 場 所 : 枚方市高塚町17-1

路 線 ・ 河 川 名 :

工 事 名 : 鷹塚山配水場更新工事(建築工事)

完 成 期 限 : 平成30年2月28日(変更なし)

設 計 大 要

工事内容

1. 建築工事
2. 機械設備工事
3. 電気設備工事

1 式
1 式
1 式

設計金額

工 事 価 格	13,960,000 円
消費税相当額	1,116,800 円
工 事 費	15,076,800 円

変更金額

工 事 価 格	17,809,000 円
消費税相当額	1,424,720 円
工 事 費	19,233,720 円

$$\begin{aligned}
 & \text{設計変更後の契約金額 (税抜き)} = \text{設計変更金額} \times \text{契約金額} \div \text{設計金額} \\
 & \text{設計変更後の契約金額 (税抜き)} = 17,809,000 \times \frac{12,400,000}{13,417,000} \quad \begin{array}{l} \text{(当初契約)} \\ \text{(当初設計)} \end{array} \\
 & = 16,459,000 \text{ 円} \quad \text{(千止め)} \\
 & \text{消費税相当額} \quad 1,316,720 \text{ 円} \quad \text{(第2回変更後契約金額) } 13,799,160 \text{ 円 (消費税込み)} \\
 & \text{設計変更後の契約金額} \quad 17,775,720 \text{ 円} \quad \text{増額: } 3,976,560 \text{ 円 (消費税込み)}
 \end{aligned}$$

鷹塚山配水場更新工事（建築工事）

工 種	名 称	形質寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	建築工事		1.0	式		7,806,359	
			1.0	式		7,806,359	第 1 号内訳書
	機械設備工事		1.0	式		646,040	
			1.0	式		646,040	第 2 号内訳書
	電気設備工事		1.0	式		826,640	
			1.0	式		826,640	第 3 号内訳書
	計		1.0	式		9,279,039	
			1.0	式		9,279,039	
	共通仮設費		1.0	式		4,013,275	増額
			1.0	式		1,005,375	第 4 号内訳書
	純工事費					13,292,314	増額
						10,284,414	
	現場管理費		1.0	式		2,770,405	増額
			1.0	式		2,255,894	
	工事原価					16,062,719	増額
						12,540,308	

