

①(当初) 第 回変更)

# 設 計 書

起案日 平成 年 月 日

事務決裁規定 第4条 1項 別表第1 3表 (3)表 18項

決裁日 平成 年 月 日

| 管理者 | 部長 | 次長 | 課長 | 課長代理 | 係長 | 設計 | 検算 | 技術管理者 |
|-----|----|----|----|------|----|----|----|-------|
|     |    |    |    |      |    |    |    |       |

**施工年度** : 平成28年度  
**支出費目** : 建設改良費  
**工事番号** :  
**工事場所** : 枚方市上野2丁目3-1  
**路線・河川名** :  
**工事名** : 高度浄水施設1号次亜貯蔵槽更新工事  
**完成期限** : 平成29年3月15日

## 設 計 大 要

### 工事内容

- ・1号次亜貯蔵槽更新 1式
- ・その他、付帯工事(付属配管類取替及び試運転調整等) 1式

### 設計金額

|               |   |            |   |
|---------------|---|------------|---|
| <u>工事価格</u>   | 金 | 45,270,000 | 円 |
| <u>消費税相当額</u> | 金 | 3,621,600  | 円 |
| <u>工事費</u>    | 金 | 48,891,600 | 円 |

| 内訳書        |    |    |    |            |    |
|------------|----|----|----|------------|----|
| 名称 形状 規格   | 数量 | 単位 | 単価 | 金額         | 摘要 |
| 直接工事費      |    |    |    |            |    |
| 材料費        | 1  | 式  |    | 992,023    |    |
| 直接労務費      | 1  | 式  |    | 691,700    |    |
| 複合工費       | 1  | 式  |    | 524,860    |    |
| 直接経費       | 1  | 式  |    | 13,834     |    |
| 計（直接工事費）   |    |    |    | 2,222,417  |    |
| 共通仮設費      | 1  | 式  |    | 214,000    |    |
| 計（共通仮設費）   |    |    |    | 214,000    |    |
| 純工事費       |    |    |    | 2,436,417  |    |
| 現場管理費      | 1  | 式  |    | 464,000    |    |
| 機器費        | 1  | 式  |    | 36,070,000 |    |
| 計（工事原価）    |    |    |    | 38,970,417 |    |
| 一般管理費等     | 1  | 式  |    | 6,299,583  |    |
| 計（工事価格）    |    |    |    | 45,270,000 |    |
| 消費税相当額(8%) | 1  | 式  |    | 3,621,600  |    |
| 合計（工事費）    |    |    |    | 48,891,600 |    |
|            |    |    |    |            |    |