

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
平成 28 年度	設 計 書 番 号	16GI0061-1C0					
施 工 場 所	枚方市 長尾東町1丁目他 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	長尾東町1丁目污水管更生工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	管更生工 (污水管 Φ250) 管内洗浄 L=108.1m TV調査 (2回) L=216.2m 施工前処理 (根) 4 箇所 内面補修工 (Φ250) 8 箇所	管更生工 (污水管 Φ250) 管内洗浄 L=108.1m TV調査 (2回) L=216.2m 施工前処理 (根) (4) 2 箇所 内面補修工 (Φ250) 8 箇所
設 計 金 額 (内 訳)	2,661,120 円	2,567,160 円
工 事 価 格	2,464,000 円	2,377,000 円
消 費 税 等 相 当 額	197,120 円	190,160 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 2,312,280 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 2,141,000 円 消費税等相当額 171,280 円	変更契約金額 (税込み) 2,230,200 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 2,065,000 円 消費税等相当額 165,200 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
本工事費			式	1		1,232,530	費目行	
				1		1,186,664		
管更生工 污水管Φ250			式	1		1,232,530	工種行	
				1		1,186,664		
		除去工	式	1		283,410	種別行	
				1		223,104		
		管内洗淨	m	108.1				
		TV調査 2回	m	216.2				
		施工前処理 超高压洗淨車 根	箇所	4				
				2				
		内面補修工 Φ250	式	1		716,320	種別行	
		本管補修工 光硬化 本管Φ250 補修幅400mm	箇所	8				
		材料費 本管Φ250 補修幅400mm	箇所	8				
		水替工	式	1		232,800	種別行	
		水替え	日					

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		付帯工		式				種別行	
					1		14,440		
		インバート工 (取壊し・復旧) 人力施工、積込、運搬8.0km、処分費 補修		箇所					
					1				
直接工事費							1,232,530		
							1,186,664		
		安全費		式	1		60,000		
共通仮設費(積上分計)							60,000		
共通仮設費(率分)				式	1		188,000		
					1		181,000		
共通仮設費計							248,000		
							241,000		
純工事費							1,480,530		
							1,427,664		
		現場管理費		式	1		568,000		
					1		548,000		
工事原価							2,048,530		
							1,975,664		
		一般管理費等		式	1		416,466		
					1		401,652		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事	価格						2,464,000		
							2,377,000		
	消費税相当額			%			197,120		
							190,160		
設計	価格						2,661,120		
							2,567,160		

