

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	津田北町住宅外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市津田北町二丁目35-1
3.	工 期	(当初)平成 28年 8月 24日より 平成 28年 12月 15日まで (変更)平成 28年 8月 24日より 平成 28年 12月 15日ま(変更なし)
4.	変 更 概 要	別添、変更理由書のとおり

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	18,263,880	16,911,000 (A)	1,352,880
変更設計金額	26,310,960	24,362,000 (B)	1,948,960
当初請負金額	16,740,000	15,500,000 (C)	1,240,000
変更請負金額	24,115,320 (F)	22,329,000 (D)	1,786,320 (E)
増減額	7,375,320	6,829,000	546,320

(算出式)

$$(B) \times (C) \div (A) = (D)$$

$$(D) \times 0.08 = (E)$$

$$(D) + (E) = (F)$$

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称

津田北町住宅外壁他改修工事

No. 1

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	差引増減額	備考
	直接工事費											
I	建築工事		1.0	式		11,728,145	1.0	式		17,775,829	6,047,684	増額
	直接工事費計					11,728,145				17,775,829	6,047,684	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1.0	式		1,746,324	1.0	式		2,008,356	262,032	増額
II	現場管理費		1.0	式		1,788,179	1.0	式		2,237,443	449,264	増額
III	一般管理費		1.0	式		1,648,365	1.0	式		2,340,397	692,032	増額
	共通費計					5,182,868				6,586,196	1,403,328	増額
	合計					16,911,013				24,362,025	7,451,012	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				16,911,000				24,362,000	7,451,000	増額
	消費税等相当額					1,352,880				1,948,960	596,080	増額
	総合計(工事費)					18,263,880				26,310,960	8,047,080	増額

