

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	岡東町自動車駐車場外壁改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市 岡東町14-49
3.	工 期	契約締結日から 平成 29年 3月 15日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁補修数量増加</li> <li>・屋上防水改修</li> </ul>

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	35,510,400	32,880,000 (A)	2,630,400
変更設計金額	38,445,840	35,598,000 (B)	2,847,840
当初請負金額	31,989,600	29,620,000 (C)	2,369,600
変更請負金額	34,633,440 (F)	32,068,000 (D)	2,565,440 (E)
増減額	2,643,840	2,448,000	195,840

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)  
 (D) × 0.08 = (E)  
 (D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

名称 岡東町自動車駐車場外壁改修工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		24,555,022	1	式		26,191,248	1,636,226	増額
	直接工事費計					24,555,022				26,191,248	1,636,226	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		1,901,410	1	式		2,553,025	651,615	増額
II	現場管理費		1	式		3,297,006	1	式		3,481,494	184,488	増額
III	一般管理費		1	式		3,127,085	1	式		3,373,048	245,963	増額
	共通費計					8,325,501				9,407,567	1,082,066	増額
	合計					32,880,523				35,598,815	2,718,292	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				32,880,000				35,598,000	2,718,000	増額
	消費税等相当額					2,630,400				2,847,840	217,440	増額
	総合計(工事費)					35,510,400				38,445,840	2,935,440	増額

