

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	総合体育館外壁改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市中宮大池四丁目10-1
3.	工 期	平成 28年 9月 23日より 平成 29年 3月 15日まで (変更なし)
4.	変 更 概 要	別添、変更理由書のとおり

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	87,666,840	81,173,000 (A)	6,493,840
変更設計金額	108,254,880	100,236,000 (B)	8,018,880
当初請負金額	79,164,000	73,300,000 (C)	5,864,000
変更請負金額	97,755,120 (F)	90,514,000 (D)	7,241,120 (E)
増減額	18,591,120	17,214,000	1,377,120

(算出式)

$$(B) \times (C) \div (A) = (D)$$

$$(D) \times 0.08 = (E)$$

$$(D) + (E) = (F)$$

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

名 称

総合体育館外壁改修工事

No. 8

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	数 量	单 位	单 価	金 額	差引増減額	備 考
b	解体工事	屋外便所										
1	撤去工事		1.0	式		38,937	1.0	式		38,937	0	
2	発生材処分費		1.0	式		1,332	1.0	式		1,332	0	
	合計					40,269				40,269	0	