

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	係 員			技術管理者

変更設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 28年度</p> <p>支出費目 : 建-22 建設改良費 (鉛管)</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 茄子作1丁目、東香里新町 地内</p> <p>路線河川名 : 山之上高田線、茄子作38号線 他</p> <p>工事名 : 茄子作1丁目口径150mm以下配水管改良工事 (その1) 【第1回変更】</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">:</p>	<p>決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3) 表18項</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	<p>基 準 年 度 : 平成 28年度</p> <p>単 価 適 用 月 度 : 平成 28年 5 月 度</p> <p>適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事</p> <p>地 域 補 正 : 市街地</p>			

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	49,990,000円	49,930,000円		-60,000円
消費税相当額	3,999,200円	3,994,400円		-4,800円
工事費	53,989,200円	53,924,400円		-64,800円

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	DIPφ300	m	5	4
	DIPφ150	m	174	174
設置工	DIPφ100	m	41	41
	仕切弁φ150	箇所	3	3
	仕切弁φ100	箇所	2	2
	仕切弁φ75	箇所	1	1
	消火栓φ75	箇所	3	3
撤去工	CIPφ300	m	5	4
	CIPφ150	m	175	175
	CIPφ100	m	43	43
給水管接合替工		箇所	34	33
仮設給水替工		式	1	1
舗装本復旧工		m ²	1766	1731

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 300本管工事 (鉛管)							(925,871)	
							1,173,848	
							(925,440)	
材料費				式	1	(919,840)	(919,840)	
						919,840	919,840	
						(919,840)	(919,840)	
土工				式	1	167,763	167,763	
						89,190	89,190	
						(5,600)	(5,600)	
管工				式	1	81,903	81,903	
						5,600	5,600	
						(5,600)	(5,600)	
φ 150本管工事 (鉛管)							(3,040,135)	
							5,898,261	
							(3,021,085)	
材料費				式	1	(2,870,538)	(2,870,538)	
						3,052,698	3,052,698	
						(2,851,488)	(2,851,488)	
土工				式	1	3,033,648	3,033,648	
						2,194,015	2,194,015	
						(169,597)	(169,597)	
管工				式	1	651,810	651,810	
						651,548	651,548	
						(169,597)	(169,597)	
φ 100本管工事 (鉛管)							(840,507)	
							1,549,200	
							(1,016,689)	
材料費				式	1	(802,925)	(802,925)	
						973,235	973,235	
						(977,615)	(977,615)	
						1,147,925	1,147,925	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	395,040	395,040	
	土工			式	1	418,855	418,855	
					1	(37,582)	(37,582)	
					1	180,925	180,925	
	管工			式	1	(39,074)	(39,074)	
					1	207,562	207,562	
							(253,787)	
							406,735	
φ300消火栓設置工事 (鉛管)							(253,787)	
							406,735	
					1	(253,069)	(253,069)	
					1	379,549	379,549	
	材料費			式	1	(253,069)	(253,069)	
					1	379,549	379,549	
					1	(718)	(718)	
					1	27,186	27,186	
	管工			式	1	(718)	(718)	
					1	27,186	27,186	
							(372,183)	
							656,285	
φ150消火栓設置工事 (鉛管)							(372,183)	
							656,285	
					1	(371,301)	(371,301)	
					1	624,261	624,261	
	材料費			式	1	(371,301)	(371,301)	
					1	624,261	624,261	
					1	(882)	(882)	
					1	32,024	32,024	
	管工			式	1	(882)	(882)	
					1	32,024	32,024	
							(1,375,776)	
							3,206,060	
給水管接合替工事 (鉛管)							(1,352,232)	
							3,192,171	
					1	973,792	973,792	
	土工			式	1	966,626	966,626	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工				1	(1,375,776)	(1,375,776)	
					1	(2,232,268)	(2,232,268)	
	管工			式	1	(1,352,232)	(1,352,232)	
						2,225,545	2,225,545	
仮設給水替工事 (鉛管)							(4,716,634)	
							12,274,611	
							(4,712,779)	
							12,195,961	
	材料費				1	(4,582,914)	(4,582,914)	
						4,792,674	4,792,674	
	材料費			式	1	(4,582,914)	(4,582,914)	
						4,792,674	4,792,674	
	土工				1	1,693,540	1,693,540	
					式	1	1,634,058	1,634,058
	管工				1	(133,720)	(133,720)	
						5,788,397	5,788,397	
	管工			式	1	(129,865)	(129,865)	
						5,769,229	5,769,229	
φ300本管撤去工事 (鉛管)							31,875	
							31,547	
	管工				1	31,875	31,875	
					式	1	31,547	31,547
φ150本管撤去工事 (鉛管)							598,683	
							598,683	
	土工				1	453,234	453,234	
					式	1	453,234	453,234
	管工				1	145,449	145,449	
					式	1	145,449	145,449

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(11,524,893)	
				式	1		30,702,147	
共通仮設費					1		(11,654,195)	
				式	1		30,677,042	
共通仮設費					1		4,882,208	
				式	1		4,874,208	
共通仮設費率計算額					1		3,148,000	
				式	1		3,140,000	
共通仮設費 積上額計					1		1,734,208	
				式	1		1,734,208	
運搬費					1		199,208	
				式	1		199,208	
仮設材運搬費					1		199,208	
				回	1		199,208	
安全費					1		1,535,000	
				式	1		1,535,000	
安全費					1		1,535,000	
				式	1		1,535,000	
純工事費					1		35,584,355	
				式	1		35,551,250	
現場管理費					1		7,587,000	
				式	1		7,567,000	

