

# 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	阪保育所外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市 牧野本町一丁目10-6
3.	工 期	契約締結日から 平成 29年 2月 15日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁補修数量増加</li> <li>・4、5才児用便所床シート張り</li> <li>・家具の仕様変更</li> </ul>

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	74,354,760	68,847,000 (A)	5,507,760
変更設計金額	82,956,960	76,812,000 (B)	6,144,960
当初請負金額	73,321,200	67,890,000 (C)	5,431,200
変更請負金額	81,803,520 (F)	75,744,000 (D)	6,059,520 (E)
増減額	8,482,320	7,854,000	628,320

(算出式)

$(B) \times (C) \div (A) = (D)$

$(D) \times 0.08 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 阪保育所外壁他改修工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		48,315,533	1	式		54,858,138	6,542,605	増額
II	電気設備工事		1	式		1,097,571	1	式		1,097,571	0	
III	機械設備工事		1	式		1,294,390	1	式		1,294,390	0	
	直接工事費計					50,707,494				57,250,099	6,542,605	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		4,016,503	1	式		4,219,482	202,979	増額
II	現場管理費		1	式		7,767,628	1	式		8,277,166	509,538	増額
III	一般管理費		1	式		6,355,397	1	式		7,065,344	709,947	増額
	共通費計					18,139,528				19,561,992	1,422,464	増額
	合計					68,847,022				76,812,091	7,965,069	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				68,847,000				76,812,000	7,965,000	増額
	消費税等相当額					5,507,760				6,144,960	637,200	増額
	総合計(工事費)					74,354,760				82,956,960	8,602,200	増額

名称 阪保育所外壁他改修工事

No. 2

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
A	外部改修											
A-1	直接仮設工事		1	式		2,763,080	1	式		2,763,080	0	
A-2	防水工事		1	式		1,197,150	1	式		1,197,150	0	
A-3	左官・塗装工事		1	式		3,684,889	1	式		8,795,988	5,111,099	増額
A-4	建具工事		1	式		29,827,885	1	式		29,827,885	0	
A-5	その他工事		1	式		598,244	1	式		598,244	0	
A-6	撤去・処分費		1	式		822,592	1	式		822,592	0	
	A小計					38,893,840				44,004,939	5,111,099	増額
	ページ計					38,893,840				44,004,939	5,111,099	増額

名称 阪保育所外壁他改修工事

No. 3

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
B	内部改修											
B-1	直接仮設工事		1	式		197,730	1	式		197,730	0	
B-2	コンクリート・左官工事		1	式		198,485	1	式		198,485	0	
B-3	建具工事		1	式		1,778,984	1	式		1,778,984	0	
B-4	塗装工事		1	式		224,211	1	式		224,211	0	
B-5	内装工事		1	式		2,529,095	1	式		2,529,095	0	
B-6	仕上ユニット工事		1	式		3,767,396	1	式		5,050,596	1,283,200	増額
B-7	撤去・処分費		1	式		439,322	1	式		439,322	0	
	B小計		1	式		9,135,223	1	式		10,418,423	1,283,200	増額
C	便所改修											
C-1	直接仮設工事		1	式		16,650	1	式		16,650	0	
C-2	内装改修・その他工事		1	式		260,780	1	式		409,086	148,306	増額
C-3	撤去・処分費		1	式		9,040	1	式		9,040	0	
	C小計		1	式		286,470	1	式		434,776	148,306	増額
	合計					48,315,533				54,858,138	6,542,605	増額