

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	係 員			技術管理者

変更設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 4条1項別表第1 3 (3) 表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 28年度
 支出費目 : 建-13 建設改良費(鉛管)
 :
 :
 :

工事場所 : 枚方市 三栗1丁目他 地内
 路線河川名 : 市道 渚上島線他
 工事名 : 三栗1丁目口径150mm以下配水管改良工事
 :
 :

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	60,060,000 円	58,790,000 円	-1,270,000 円
消費税相当額	4,804,800 円	4,703,200 円	-101,600 円
工事費	64,864,800 円	63,493,200 円	-1,371,600 円

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 1 5 0	m	3 7 3	3 7 1
	D I P φ 7 5	m	2 3	2 3
設置工	P E φ 5 0	m	4 9	4 9
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	5	5
	仕切弁 φ 7 5	箇所	3	3
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1	1
撤去工	消火栓 φ 7 5	箇所	4	4
	D I P φ 7 5	m	4 0 0	4 0 0
給水管接合替工	H I V P φ 4 0	m	1 5 9	1 5 9
仮設給水替工		箇所	5 6	5 6
舗装本復旧工		式	1	1
		m ²	2 2 0 7	2 0 3 6

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（鉛管）							(6,314,198)	
							12,217,489	
							(6,002,562)	
							11,859,983	
材料費				式	1	(5,938,218)	(5,938,218)	
						6,302,538	6,302,538	
						(5,628,838)	(5,628,838)	
						5,981,308	5,981,308	
土工				式	1	4,524,224	4,524,224	
						4,519,565	4,519,565	
管工				式	1	(375,980)	(375,980)	
						1,390,727	1,390,727	
						(373,724)	(373,724)	
						1,359,110	1,359,110	
φ75本管工事（鉛管）							(739,562)	
							1,339,177	
							(724,799)	
							1,328,771	
材料費				式	1	(720,666)	(720,666)	
						959,596	959,596	
						(705,406)	(705,406)	
						944,336	944,336	
土工				式	1	241,671	241,671	
						242,147	242,147	
管工				式	1	(18,896)	(18,896)	
						137,910	137,910	
						(19,393)	(19,393)	
						142,288	142,288	
φ50本管工事（鉛管）							(211,238)	
							803,520	
							(203,388)	
							794,878	
材料費				式	1	(211,238)	(211,238)	
						268,008	268,008	
						(203,388)	(203,388)	
						260,158	260,158	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	455,033	455,033	
	土工			式	1	455,033	455,033	
					1	80,479	80,479	
	管工			式	1	79,687	79,687	
φ75消火栓設置工事（鉛管）							(730,593)	
							1,450,026	
							(730,593)	
							1,450,026	
	材料費			式	1	(728,828)	(728,828)	
						1,385,178	1,385,178	
					1	(728,828)	(728,828)	
						1,385,178	1,385,178	
	管工			式	1	(1,765)	(1,765)	
						64,848	64,848	
					1	(1,765)	(1,765)	
						64,848	64,848	
給水管接合替工事（鉛管）							(2,321,221)	
							4,594,374	
							(2,321,753)	
							4,618,813	
	土工			式	1	936,446	936,446	
					1	(2,321,221)	(2,321,221)	
						3,657,928	3,657,928	
	管工			式	1	(2,321,753)	(2,321,753)	
						3,682,367	3,682,367	
仮設給水替工事（鉛管）							(210,637)	
							5,993,338	
							(210,637)	
							5,993,338	
	土工			式	1	2,644,203	2,644,203	
					1	2,644,203	2,644,203	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(10,527,449)	
				式	1		36,775,754	
共通仮設費					1		(10,193,732)	
				式	1		35,901,788	
共通仮設費					1		6,181,552	
				式	1		6,113,552	
			共通仮設費率計算額		1		3,725,000	
				式	1		3,657,000	
					1		2,456,552	
				式	1		2,456,552	
		運搬費			1		6,552	
				式	1		6,552	
			運搬費		1		6,552	
				式	1		6,552	
		安全費			1		2,450,000	
				式	1		2,450,000	
			安全費		1		2,450,000	
				式	1		2,450,000	
純工事費					1		42,957,306	
				式	1		42,015,340	
現場管理費					1		9,173,000	
				式	1		9,004,000	

