

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	菅原生涯学習市民センター空調設備改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市長尾元町一丁目35-1
3.	工 期	平成 28年 7月 22日から 平成 29年 1月 31日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・中央監視盤用外気温湿度計改修による増額 ・AC-6自動制御機器改修による増額

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	117,344,160	108,652,000 (A)	8,692,160
変更設計金額	118,592,640	109,808,000 (B)	8,784,640
当初請負金額	110,160,000	102,000,000 (C)	8,160,000
変更請負金額	111,331,800 (F)	103,085,000 (D)	8,246,800 (E)
増減額	1,171,800	1,085,000	86,800

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

名 称 菅原生涯学習市民センター空調設備改修工事

No. 1

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	機械設備工事		1	式		87,873,296	1	式		88,887,296	1,014,000	増額
II	電気設備工事		1	式		1,870,174	1	式		1,870,174	0	
	直接工事費計					89,743,470				90,757,470	1,014,000	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		1,973,958	1	式		1,986,326	12,368	増額
II	現場管理費		1	式		7,726,142	1	式		7,767,865	41,723	増額
III	一般管理費		1	式		9,208,474	1	式		9,297,327	88,853	増額
	共通費計					18,908,574				19,051,518	142,944	増額
	合計					108,652,044				109,808,988	1,156,944	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				108,652,000				109,808,000	1,156,000	増額
	消費税等相当額					8,692,160				8,784,640	92,480	増額
	総合計(工事費)					117,344,160				118,592,640	1,248,480	増額

