

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	淀川衛生事業所業務棟等解体及び整備工事
2.	施 工 場 所	枚方市出口二丁目30-1 他
3.	工 期	平成28年 7月 22日 から 平成29年 2月28日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・排水管(HP管φ1000)の撤去</li> <li>・排水管(DIP管φ65)の撤去取りやめ</li> </ul>

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	102,917,520	95,294,000 (A)	7,623,520
変更設計金額	103,308,480	95,656,000 (B)	7,652,480
当初請負金額	92,631,600	85,770,000 (C)	6,861,600
変更請負金額	92,982,600 (F)	86,095,000 (D)	6,887,600 (E)
増減額	351,000	325,000	26,000

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 淀川衛生事業所業務棟等解体及び整備工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		68,575,581	1	式		69,031,101	455,520	増額
II	電気設備工事		1	式		2,494,180	1	式		2,494,180	0	
III	機械設備工事		1	式		5,417,100	1	式		5,287,100	-130,000	減額
	直接工事費計					76,486,861				76,812,381	325,520	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		4,753,017	1	式		4,754,945	1,928	増額
II	現場管理費		1	式		5,368,098	1	式		5,369,680	1,582	増額
III	一般管理費		1	式		8,686,779	1	式		8,719,649	32,870	増額
	共通費計					18,807,894				18,844,274	36,380	増額
	合計					95,294,755				95,656,655	361,900	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				95,294,000				95,656,000	362,000	増額
	消費税等相当額					7,623,520				7,652,480	28,960	増額
	総合計(工事費)					102,917,520				103,308,480	390,960	増額





