

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	禁野保育所給排水衛生設備他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市中宮北町1-2
3.	工 期	平成 28年 7月 22日から 平成 29年 2月 28日まで
4.	変 更 概 要	・1歳児室内に便所用通路の為仮設間仕切りを設置する。

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	17,098,560	15,832,000 (A)	1,266,560
変更設計金額	17,228,160	15,952,000 (B)	1,276,160
当初請負金額	15,962,400	14,780,000 (C)	1,182,400
変更請負金額	16,083,360 (F)	14,892,000 (D)	1,191,360 (E)
増減額	120,960	112,000	8,960

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 禁野保育所給排水衛生設備他改修工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	機械設備工事		1	式		7,132,180	1	式		7,132,180	0	
II	電気設備工事		1	式		240,060	1	式		240,060	0	
III	建築工事		1	式		3,074,379	1	式		3,155,547	81,168	増額
	直接工事費計					10,446,619				10,527,787	81,168	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		532,373	1	式		537,300	4,927	増額
II	現場管理費		1	式		3,367,662	1	式		3,390,787	23,125	増額
III	一般管理費		1	式		1,486,312	1	式		1,496,138	9,826	増額
	共通費計					5,386,347				5,424,225	37,878	増額
	合計					15,832,966				15,952,012	119,046	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				15,832,000				15,952,000	120,000	増額
	消費税等相当額					1,266,560				1,276,160	9,600	増額
	総合計(工事費)					17,098,560				17,228,160	129,600	増額

