

枚方市上下水道局

部長	室長	課長	課長代理	係長	設計	検算	技術管理者
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日
<h1>変 更 設 計 書</h1>							
平成 28 年 度	設計書番号	16SJK0004-1C0 建設改良費					
施 工 場 所	枚方市中宮北町20-3(中宮浄水場)						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	管理棟・水質試験棟更新工事(給水管設置工事)						

設 計 大 要	変更前		変更後	
		給水管布設工 L=141m 給水管撤去工 L=105m 舗装本復旧工 A=16㎡		給水管布設工 L=149m 給水管撤去工 L=105m 舗装本復旧工 A=16㎡
設 計 金 額	6,177,600 円		6,523,200 円	
(内 訳)				
工 事 価 格	5,720,000 円		6,040,000 円	
消 費 税 等 相 当 額	457,600 円		483,200 円	
契 約 金 額	前回契約金額(税込み)	5,475,600 円	変更契約金額(税込み)	5,781,240 円
	(内訳)		(内訳)	
	前回契約金額(税抜き)	5,070,000 円	変更契約金額(税抜き)	5,353,000 円
	消費税等相当額	405,600 円	消費税等相当額	428,240 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
φ 7 5 管工事	式	1		3,235,180	費目行	
		1		3,441,391		
材料費	式	1		1,656,349		
		1		1,791,369		
土工	式	1		1,102,274		
		1		1,090,164		
管工	式	1		476,557		
		1		559,858		
φ 7 5 管撤去工事	式	1		95,378	費目行	
管工	式	1		95,378		
舗装本復旧工事	式	1		69,481	費目行	
土工	式	1		69,481		
直接工事費				3,400,039		
				3,606,250		
共通仮設費計				497,000		
				515,000		
共通仮設費(積上分計)				110,000		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
安全費	式	1		110,000		
共通仮設費(率分)	式	1		387,000		
		1		405,000		
純工事費				3,897,039		
				4,121,250		
現場管理費	式	1		876,000		
		1		915,000		
工事原価				4,773,039		
				5,036,250		
一般管理費等	式	1		946,961		
		1		1,003,750		
工事価格				5,720,000		
				6,040,000		
消費税相当額	%	8		457,600		
		8		483,200		
設計価格				6,177,600		
				6,523,200		