

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	春日小学校プール改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市高田二丁目15-10
3.	工 期	平成 28年 12月 21日 から 平成 29年 3月 10日まで
4.	変 更 概 要	・大プール床面樹脂モルタル補修

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	8,162,640	7,558,000 (A)	604,640
変更設計金額	8,424,000	7,800,000 (B)	624,000
当初請負金額	7,538,400	6,980,000 (C)	558,400
変更請負金額	7,779,240 (F)	7,203,000 (D)	576,240 (E)
増減額	240,840	223,000	17,840

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

