

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	サンプルザ3号館4階簡易間仕切設置工事
2.	施 工 場 所	枚方市岡東町12-3
3.	工 期	契約締結日から平成 29 年 3 月 14 日まで
4.	変 更 概 要	別添、変更契約理由書のとおり

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	5,431,320	5,029,000 (A)	402,320
変更設計金額	5,646,240	5,228,000 (B)	418,240
当初請負金額	5,270,400	4,880,000 (C)	390,400
変更請負金額	5,478,840 (F)	5,073,000 (D)	405,840 (E)
増減額	208,440	193,000	15,440

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 サンプラザ3号館4階簡易間仕切設置工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		3,057,697	1	式		3,168,017	110,320	増額
II	電気設備工事		1	式		578,137	1	式		578,137	0	
	直接工事費計					3,635,834				3,746,154	110,320	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		171,005	1	式		183,045	12,040	増額
II	現場管理費		1	式		711,732	1	式		768,133	56,401	増額
III	一般管理費		1	式		510,598	1	式		530,726	20,128	増額
	共通費計					1,393,335				1,481,904	88,569	増額
	合計					5,029,169				5,228,058	198,889	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				5,029,000				5,228,000	199,000	増額
	消費税等相当額					402,320				418,240	15,920	増額
	総合計(工事費)					5,431,320				5,646,240	214,920	増額

名称 サンプルザ3号館4階簡易間仕切設置工事

No. 2

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
1	直接仮設工事		1	式		444,490	1	式		444,490	0	
2	内装工事		1	式		911,190	1	式		1,018,210	107,020	増額
3	ユニット工事		1	式		1,514,675	1	式		1,514,675	0	
4	撤去・処分費		1	式		187,342	1	式		190,642	3,300	増額
	合計					3,057,697				3,168,017	110,320	増額