

# 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	小規模保育事業実施施設開設に係る改修工事(北部支所)
2.	施 工 場 所	枚方市 楠葉並木二丁目29-3
3.	工 期	平成 28年 12月 21日から 平成 29年 5月 15日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外部足場設置</li> <li>・外壁一部補修、塗替え</li> <li>・仮設間仕切りの範囲、仕様変更、家具等移動等</li> <li>・仮設車止め設置</li> </ul>

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	60,347,160	55,877,000 (A)	4,470,160
変更設計金額	63,078,480	58,406,000 (B)	4,672,480
当初請負金額	54,421,200	50,390,000 (C)	4,031,200
変更請負金額	56,883,600 (F)	52,670,000 (D)	4,213,600 (E)
増減額	2,462,400	2,280,000	182,400

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

名 称 小規模保育事業実施施設開設に係る改修工事(北部支所)

No. 1

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		24,373,043	1	式		26,338,335	1,965,292	増額
II	電気設備工事		1	式		7,344,903	1	式		7,344,903	0	
III	機械設備工事		1	式		8,366,288	1	式		8,366,288	0	
	直接工事費計					40,084,234				42,049,526	1,965,292	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		3,211,145	1	式		3,418,711	207,566	増額
II	現場管理費		1	式		7,377,692	1	式		7,508,761	131,069	増額
III	一般管理費		1	式		5,204,124	1	式		5,429,220	225,096	増額
	共通費計					15,792,961				16,356,692	563,731	増額
	合計					55,877,195				58,406,218	2,529,023	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				55,877,000				58,406,000	2,529,000	増額
	消費税等相当額					4,470,160				4,672,480	202,320	増額
	総合計(工事費)					60,347,160				63,078,480	2,731,320	増額

名称 小規模保育事業実施施設開設に係る改修工事(北部支所)

No. 2

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
A												
A-1	直接仮設工事		1	式		589,630	1	式		2,037,673	1,448,043	増額
A-2	木工事		1	式		613,143	1	式		613,143	0	
A-3	金属工事		1	式		1,332,886	1	式		1,332,886	0	
A-4	左官工事		1	式		49,122	1	式		49,122	0	
A-5	木製建具工事		1	式		901,600	1	式		901,600	0	
A-6	金属製建具工事		1	式		5,616,920	1	式		5,616,920	0	
A-7	ガラス工事		1	式		189,940	1	式		189,940	0	
A-8	塗装・防水工事		1	式		561,561	1	式		566,543	4,982	増額
A-9	内外装工事		1	式		5,295,529	1	式		5,295,529	0	
A-10	ユニット及びその他工事		1	式		6,190,186	1	式		6,285,293	95,107	増額
A-11	撤去・処分費		1	式		510,121	1	式		899,056	388,935	増額
	A小計					21,850,638				23,787,705	1,937,067	増額
B												
B-1	外構改修		1	式		1,954,099	1	式		1,982,324	28,225	増額
B-2	撤去・処分費		1	式		568,306	1	式		568,306	0	
	B小計		1	式		2,522,405	1	式		2,550,630	28,225	増額
	合計					24,373,043				26,338,335	1,965,292	増額