

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	御殿山生涯学習美術センター外壁改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市 御殿山町10-16
3.	工 期	契約締結日から 平成 29年 3月 15日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁補修数量変更 ・落ち葉よけネット新設

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	11,564,640	10,708,000 (A)	856,640
変更設計金額	16,911,720	15,659,000 (B)	1,252,720
当初請負金額	10,584,000	9,800,000 (C)	784,000
変更請負金額	15,477,480 (F)	14,331,000 (D)	1,146,480 (E)
増減額	4,893,480	4,531,000	362,480

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

名称 御殿山生涯学習美術センター外壁改修工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		6,635,259	1	式		10,498,595	3,863,336	増額
	直接工事費計					6,635,259				10,498,595	3,863,336	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		1,337,927	1	式		1,484,493	146,566	増額
II	現場管理費		1	式		1,673,691	1	式		2,146,796	473,105	増額
III	一般管理費		1	式		1,062,120	1	式		1,529,885	467,765	増額
	共通費計					4,073,738				5,161,174	1,087,436	増額
	合計					10,708,997				15,659,769	4,950,772	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				10,708,000				15,659,000	4,951,000	増額
	消費税等相当額					856,640				1,252,720	396,080	増額
	総合計(工事費)					11,564,640				16,911,720	5,347,080	増額

名称 御殿山生涯学習美術センター外壁改修工事

No. 2

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
1	直接仮設工事		1	式		2,431,590	1	式		3,049,590	618,000	増額
2	外壁改修工事		1	式		2,369,638	1	式		4,973,238	2,603,600	増額
3	その他工事		1	式		1,585,210	1	式		2,203,210	618,000	増額
4	撤去・処分		1	式		248,821	1	式		272,557	23,736	増額
	合計					6,635,259				10,498,595	3,863,336	増額