

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	小規模保育事業実施施設開設に係る改修工事(大垣内地区)
2.	施 工 場 所	枚方市大垣内町二丁目9-33
3.	工 期	契約締結日から 平成 29年 2月 28日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・屋上防水改修 ・園庭透水管新設

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	45,798,480	42,406,000 (A)	3,392,480
変更設計金額	46,554,480	43,106,000 (B)	3,448,480
当初請負金額	43,254,000	40,050,000 (C)	3,204,000
変更請負金額	43,967,880 (F)	40,711,000 (D)	3,256,880 (E)
増減額	713,880	661,000	52,880

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 小規模保育事業実施施設開設に係る改修工事(大垣内地区)

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		21,399,328	1	式		22,010,732	611,404	増額
II	電気設備工事		1	式		4,420,926	1	式		4,420,926	0	
III	機械設備工事		1	式		6,703,062	1	式		6,703,062	0	
	直接工事費計					32,523,316				33,134,720	611,404	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		1,174,568	1	式		1,184,826	10,258	増額
II	現場管理費		1	式		4,717,148	1	式		4,733,685	16,537	増額
III	一般管理費		1	式		3,991,321	1	式		4,053,470	62,149	増額
	共通費計					9,883,037				9,971,981	88,944	増額
	合計					42,406,353				43,106,701	700,348	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				42,406,000				43,106,000	700,000	増額
	消費税等相当額					3,392,480				3,448,480	56,000	増額
	総合計(工事費)					45,798,480				46,554,480	756,000	増額

名称 小規模保育事業実施施設開設に係る改修工事(大垣内地区)

No. 2

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
A												
A-1	直接仮設工事		1	式		261,781	1	式		261,781	0	
A-2	土・鉄筋・コンクリート工事		1	式		180,893	1	式		180,893	0	
A-3	木工事		1	式		570,391	1	式		570,391	0	
A-4	金属工事		1	式		853,226	1	式		853,226	0	
A-5	左官工事		1	式		149,049	1	式		149,049	0	
A-6	木製建具工事		1	式		1,332,376	1	式		1,332,376	0	
A-7	金属製建具工事		1	式		3,844,830	1	式		3,844,830	0	
A-8	塗装・防水工事		1	式		486,150	1	式		486,150	0	
A-9	内外装工事		1	式		3,917,283	1	式		3,917,283	0	
A-10	ユニット及びその他工事		1	式		5,107,923	1	式		5,107,923	0	
A-11	屋上防水工事		1	式		0	1	式		459,808	459,808	増額
A-12	撤去・処分費		1	式		1,238,596	1	式		1,238,596	0	
	A計					17,942,498				18,402,306	459,808	増額
B												
B-1	外構改修		1	式		2,819,839	1	式		2,963,193	143,354	増額
B-2	撤去・処分費		1	式		636,991	1	式		645,233	8,242	増額
	B計					3,456,830				3,608,426	151,596	増額
	ページ計					21,399,328				22,010,732	611,404	増額