

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	川越小学校他1校プールサイド他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市釈尊寺町30-1他
3.	工 期	平成 28年 11月 24日 から 平成 29年 3月 15日まで
4.	変 更 概 要	プールサイド土間コンクリート撤去数量の変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	10,852,920	10,049,000 (A)	803,920
変更設計金額	11,645,640	10,783,000 (B)	862,640
当初請負金額	10,314,000	9,550,000 (C)	764,000
変更請負金額	11,066,760 (F)	10,247,000 (D)	819,760 (E)
増減額	752,760	697,000	55,760

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

