

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	渚西中学校他1校プールサイド他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市渚西三丁目25-1他
3.	工 期	平成 28年 11月 24日 から 平成 29年 3月 15日まで
4.	変 更 概 要	プール廻りシーリング数量の変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	7,986,600	7,395,000 (A)	591,600
変更設計金額	8,216,640	7,608,000 (B)	608,640
当初請負金額	7,322,400	6,780,000 (C)	542,400
変更請負金額	7,533,000 (F)	6,975,000 (D)	558,000 (E)
増減額	210,600	195,000	15,600

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>



名称 渚西中学校他1校プールサイド他改修工事

No. 2

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
a	渚西中学校											
1	直接仮設工事		1	式		252,340	1	式		252,340	0	
2	左官工事		1	式		972,075	1	式		993,975	21,900	増額
3	塗装改修工事		1	式		583,238	1	式		583,238	0	
4	雑工事		1	式		147,136	1	式		243,172	96,036	増額
5	撤去・処分費		1	式		263,170	1	式		319,370	56,200	増額
	ページ計					2,217,959				2,392,095	174,136	増額

