

(第一葉)

事業部上水道整備室浄水課施設計画G

平成 28年 月 日起案

平成 28年 月 日決裁

部長	室長	課長	課長代理	係長	設計	検算

技術管理者

決裁根拠：第4条第1項 別表第1 3表(3)表18項

第 1 回 変 更 設 計 書

1.	施工年度	平成28年度
2.	支出費目	修繕費
3.	工事場所	枚方市北山1丁目65-1(北山配水場)
4.	工事名称	北山配水場ポンプ棟外壁他改修工事
5.	工期	契約締結日から平成 29年 3月 15日まで(変更なし)
6.	設計概要	・屋上防水改修工事 一式 ・外壁改修工事 一式

(第二葉)

(単位:円)

	総額 (消費税込)		工事価格 (消費税抜)		消費税相当額	
当初設計金額	7,890,480		7,306,000	(A)	584,480	
変更設計金額	7,976,880		7,386,000	(B)	590,880	
当初請負金額	7,506,000		6,950,000	(C)	556,000	
変更請負金額	7,588,080	(F)	7,026,000	(D)	562,080	(E)
増減額	82,080		76,000		6,080	

(算出式)

$$(B) \times (C) \div (A) = (D) \quad \langle ※ (D) \text{は千円止め} \dots \text{百円以下切り捨て} \rangle$$

$$(D) \times 0.08 = (E)$$

$$(D) + (E) = (F)$$

