

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	五常小学校支援教室改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市香里ヶ丘六丁目9
3.	工 期	平成28年10月20日 から 平成29年2月28日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・乗り入れ養生費追加 ・教室内遊具取付

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	8,192,880	7,586,000 (A)	606,880
変更設計金額	8,543,880	7,911,000 (B)	632,880
当初請負金額	8,121,600	7,520,000 (C)	601,600
変更請負金額	8,469,360 (F)	7,842,000 (D)	627,360 (E)
増減額	347,760	322,000	25,760

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
		数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費										
I	建築工事	1	式		4,877,328	1	式		4,887,178	9,850	増額
II	電気設備工事	1	式		499,736	1	式		499,736	0	
	直接工事費計				5,377,064				5,386,914	9,850	増額
	共通費										
I	共通仮設費	1	式		454,514	1	式		700,413	245,899	増額
II	現場管理費	1	式		993,102	1	式		1,031,374	38,272	増額
III	一般管理費	1	式		761,633	1	式		792,904	31,271	増額
	共通費計				2,209,249				2,524,691	315,442	増額
	合計				7,586,313				7,911,605	325,292	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て			7,586,000				7,911,000	325,000	増額
	消費税等相当額				606,880				632,880	26,000	増額
	総合計(工事費)				8,192,880				8,543,880	351,000	増額

	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
		数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事										
1	直接仮設工事	1	式		122,880	1	式		122,880	0	
2	金属工事	1	式		91,126	1	式		91,126	0	
3	左官工事	1	式		47,894	1	式		47,894	0	
4	建具工事	1	式		1,656,295	1	式		1,656,295	0	
5	塗装工事	1	式		76,585	1	式		76,585	0	
6	内装工事	1	式		780,885	1	式		780,885	0	
7	雑工事	1	式		1,503,158	1	式		1,513,008	9,850	増額
8	撤去工事				598,505	1	式		598,505	0	
	A1計				4,877,328				4,887,178	9,850	増額