

枚方市上下水道局

部長	次長兼室長	課長	課長代理	係長	設計	検算	技術管理者
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日							
<h1>変 更 設 計 書</h1>							
平成 28-29 年	設計書番号	16SJK0003-1C0 建設改良費					
施工場所	枚方市中宮北町20-3(中宮浄水場)						
路線・河川名							
工事名	中宮浄水場外構工事						

設 計 大 要	変更前		変更後	
		施設整備工 1式 配水構造物工 1式 舗装工 1式 構造物撤去工 1式 建築電気設備工 1式		施設整備工 1式 配水構造物工 1式 舗装工 1式 構造物撤去工 1式 建築電気設備工 1式
設 計 金 額	52,066,800 円		54,356,400 円	
(内 訳)				
工 事 価 格	48,210,000 円		50,330,000 円	
消 費 税 等 相 当 額	3,856,800 円		4,026,400 円	
契 約 金 額	前回契約金額(税込み) 46,621,440 円 (内訳) 前回契約金額(税抜き) 43,168,000 円 消費税等相当額 3,453,440 円	変更契約金額(税込み) 48,671,280 円 (内訳) 変更契約金額(税抜き) 45,066,000 円 消費税等相当額 3,605,280 円		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
場内整備工			式	1		31,648,764	費目行	
				1		33,535,562		
施設整備工			式	1		10,870,639		
				1		10,875,727		
排水構造物工			式	1		5,085,698		
				1		5,166,342		
舗装工			式	1		14,031,545		
				1		15,484,359		
構造物撤去工			式	1		432,398		
				1		738,400		
建築電気設備工			式	1		1,228,484		
				1		1,270,734		
直接工事費						31,648,764		
						33,535,562		
共通仮設費計						3,458,000		
						3,505,000		
共通仮設費(積上分計)						520,000		
安全費			式	1		520,000		
共通仮設費(率分)			式	1		2,938,000		
				1		2,985,000		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
純工事費				35,106,764		
				37,040,562		
現場管理費	式	1		6,453,000		
		1		6,551,000		
工事原価				41,559,764		
				43,591,562		
一般管理費等	式	1		6,633,681		
		1		6,721,883		
契約保証	%	0.04		16,555		
一般管理費等計				6,650,236		
				6,738,438		
工事価格				48,210,000		
				50,330,000		
消費税相当額	%	8		3,856,800		
		8		4,026,400		
設計価格				52,066,800		
				54,356,400		